

Утверждаю»
 Директор
 МОУ-«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
 Г.В. Старикова
 Приказ № _____ от _____

**План первоочередных мероприятий
 по созданию и функционированию
 Центра естественно – научной направленности
 «Точка роста»
 МОУ – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Проведение Педагогического совета	Директор школы Педагогический коллектив	Приказ директора школы	Декабрь 2022
1.2.	Назначение руководителя Центра и рабочей группы	Директор школы	Приказ директора школы	Февраль-март 2023
1.3.	Изучение нормативно-правовой базы по Центру «Точка роста»	Куратор от школы	Составление плана первоочередных мероприятий	Ноябрь-декабрь 2022
1.4.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	План первоочередных мероприятий	Февраль 2023
1.5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра		Медиаплан информационного сопровождения	Февраль-март 2023
1.6.	Утверждение Положения о деятельности Центра		Положение о деятельности Центра	Февраль 2023
1.7.	Согласование и утверждение дизайн-проекта	Директор школы	Дизайн-проект	Февраль-март, 2023
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра		Проект зонирования	Февраль-март, 2023
1.9.	Согласование проекта инфраструктурного листа		Инфраструктурный лист	Апрель, 2023
1.10	Издание приказа об открытии Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Август 2023
2.	Финансово -хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка	Зам. директора по АХЧ	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования	Январь-февраль 2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	роста»		помещений с выделением вида ремонтных работ	
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Специалист по закупкам	Проектно-сметная документация	Февраль, 2023
2.3	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Специалист по закупкам	Заявки на финансирование	Март, 2023
2.4.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	Специалист по закупкам	Извещения о проведении закупок	Апрель, 2023
2.5.	Проведение конкурсных процедур	Специалист по закупкам	Заключение договоров	Апрель-май, 2023
2.6.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор школы Руководитель центра Зам. директора по АХЧ	Акты приемки ремонтных работ	Июнь-август, 2023
2.7.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Руководитель центра, Зам. директора по АХЧ	Заявка МО	Март, 2023
2.8.	Приемка помещений Центра	Директор школы, Руководитель центра Зам. директора по АХЧ	Акт, ввод в эксплуатацию	Август, 2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель центра	Свидетельства о повышении квалификации	Май-сентябрь, 2023
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятия дополнительного	Руководитель центра Педагоги центра	Рабочие программы педагогов	Апрель — август, 2023

	образования			
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	Апрель 2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель центра	Утвержденные должностные инструкции	Апрель-май, 2023
3.5	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы в Центре	Руководитель центра	Повышение квалификации 1 раз в 3 года	
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель центра	Новости, статьи, репортажи	Апрель , 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий		Новости, статьи, репортажи	Апрель — май , 2023
4.3.	Запуск сайта	Руководитель центра	Новости Раздел «Точка роста»	Февраль, 2023
4.4.	Рекламная кампания	Руководитель центра	Новости, статьи, репортажи	август — сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Директор школы Руководитель центра	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Зам.директора по УВР Руководитель центра	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Зам.директора по УВР Руководитель	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра	Отчет	Ежеквартально